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Abstrak. Suatu perusahaan akan mampu memberikan nilai terbaik kepada pelanggannya apabila 
memiliki rencana produksi yang realistis yang berarti bahwa output produksi direncanakan berdasarkan 
sumber daya potensial, khususnya kapasitas produksi. Rencana produksi di PT. X disusun tanpa 
perencanaan kapasitas sehingga mengakibatkan jumlah produksi tidak tercapai sebesar 10% dari yang 
telah direncanakan pada tahun 2011. Oleh karena itu, integrasi antara rencana produksi dan rencana 
kapasitas perlu dilakukan agar diperoleh rencana produksi yang realistis. Metode yang digunakan 
adalah peramalan, Rough Cut Capacity Planning (RCCP) dan pemberian usulan alternatif keputusan. 
Hasil perkiraan jumlah permintaan tahun ke enam (November 2012-Oktober 2013) yang diperoleh 
melalui peramalan adalah 77.760 unit. Berdasarkan RCCP ditemukan bahwa terdapat kekurangan 
kapasitas sebesar 1,61 jam pada WC II, 182,14 jam pada WC III, dan 150,89 jam pada WC V. 
Kekurangan kapasitas pada WC II diatasi dengan merevisi persentase kerja operator 4 dari 45,16% 
menjadi 50%. Kekurangan kapasitas pada WC III diatasi dengan merevisi persentase kerja operator 5 
dari 57,95% menjadi 80%. Usulan alternatif keputusan terhadap rencana produksi dan kapasitas 
produksi untuk mengatasi terjadinya kekurangan kapasitas pada WC V antara lain mengoreksi rencana 
produksi dengan melakukan penurunan jumlah produk sesuai dengan kapasitas tersedia, menyesuaikan 
jumlah unit produk antar periode, dan menambah jumlah mesin. Penurunan jumlah produksi 
berdasarkan alternatif I dan II adalah sebesar 3,93% dan 1,04%. Tambahan kapasitas yang diperoleh 
berdasarkan alternatif III adalah 50% dari kapasitas sebelumnya. 
 
Kata kunci: Kapasitas, Peramalan, Rough Cut Capacity Planning 
 
Abstract. A company will be able to supply the best value for its customer if it has a realistic production 
plan that means its prospective production output is planned based on its potential resources, 
production capacity in particular. Production plan at PT. X was developed without an estimated capacity 
that resulting total production is not reached to 10% from what had been planned in 2011. Therefore, 
integration between production plan and capacity plan need to be done for obtain realistic production 
plan. The methods are forecasting, Rough Cut Capacity Planning (RCCP), and proposing alternative 
decision. Estimated number of demands in the 6
th
 year (November 2012-October 2013) which is 
obtained through forecasting is 77760 unit. Based on RCCP is found that there is a lack of capacity about 
1.61 hours at WC II, 182.14 hours at WC III, and 150.89 hours at WC V. The lack of capacity at WC II is 
overcomed by revising the work percentage of operator 4 from 45,16% become 50%. The lack of 
capacity at WC III is overcomed by revising the work percentage of operator 5 from 45.16% become 
50%. Alternative decisions toward capacity plan and production capacity for overcome the lack of 
capacity at WC V are by correcting production plan by decrease the number of product to be fit with 
available capacity, re-adjusting the number of unit product among periods, and adding the number of 
machine. The decrement of total production based 1
st
 and 2
nd
 alternative is 3.93% dan 1.04%. The 
additional capacity based on 3
rd
 alternative is 50% from previous capacity. 
 
Keywords: Capacity, Forecasting, Rough Cut Capacity Planning 
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1. PENDAHULUAN 
 
Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 
perusahaan untuk mencapai tujuannya adalah 
kemampuan dalam memenuhi permintaan pelanggan 
dan memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut. 
Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan mutu 
produk yang dihasilkan, memberikan harga jual yang 
wajar, dan mengirimkan produk secara tepat waktu agar 
perusahaan tetap mendapatkan order dari pelanggan 
dan tidak menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan. 
Mutu, waktu, dan biaya dianggap sebagai tiga faktor 
kritis dari beberapa faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pelanggan karena umumnya pelanggan 
menilai perusahaan dalam ketiga faktor tersebut. 
Perusahaan akan mampu memberikan nilai terbaik 
kepada pelanggannya apabila memiliki rencana produksi 
yang realistis yang berarti bahwa output produksi 
direncanakan berdasarkan sumber daya potensial, 
khususnya kapasitas produksi. Poor production planning 
can lead to excessive inventory levels and increased 
carrying cost or backorders and reduced cuctomer 
services. Good production planning is important in 
helping a firm to achieve its productivity goals (James 
Evans dkk, 1987). Keberhasilan perencanaan dan 
pengendalian manufakturing membutuhkan 
perencanaan kapasitas yang efektif agar mampu 
memenuhi jadwal produksi yang ditetapkan (Vincent, 
1988). Perencanaan produksi tanpa kapasitas yang 
memadai dapat menyebabkan rencana produksi tidak 
dapat dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut terjadi 
pada PT. X yang menjadi objek pada penelitian ini. 
PT. X merupakan industri manufaktur pengolahan 
peralatan rumah tangga secara Make to Stock (MTS). 
Peralatan rumah tangga khususnya peralatan dapur 
merupakan kelompok produk yang dibutuhkan oleh 
setiap rumah tangga dan pengusaha rumah makan atau 
restoran dalam menjalankan usahanya. Peralatan dapur 
sebagai kelompok produk yang dibutuhkan oleh 
sebagian besar masyarakat memiliki permintaan yang 
berfluktuasi. Jumlah permintaan terhadap peralatan 
dapur berupa dandang dan kuali dalam satu tahun 
terakhir (November 2011-Oktober 2012) adalah 6336, 
7296, 8124, 6024, 5676, 5724, 5724, 5832, 6480, 7716, 
5988, 5784 unit. Pada bulan Desember 2011, Januari 
2012, dan Agustus 2012 terjadi peningkatan jumlah 
permintaan sebesar 22,58%, 36,49% dan 29,63% di atas 
permintaan rata-rata bulan lainnya. 
Dalam menghadapi permintaan yang berfluktuasi, 
perusahaan menetapkan rencana atau target produksi 
dan kemudian memproduksi untuk kemudian disimpan 
sebagai persediaan. Rencana produksi pada PT. X 
disusun tanpa memperhitungkan kapasitas produksi 
sehingga mengakibatkan produksi pada tahun 2011 
tidak tercapai sebesar 10% dari yang telah 
direncanakan. Oleh karena itu, integrasi antara rencana 
produksi dan rencana kapasitas perlu dilakukan agar 
diperoleh rencana produksi yang realistis sehingga 
perusahaan akan selalu mampu memenuhi permintaan 
konsumen. Perencanaan dan pengendalian produksi 
terdiri dari perencanaan jangka panjang, jangka 
menengah, dan jangka pendek. Fokus penelitian adalah 
perencanaan jangka menengah, sehingga perencanaan 
kapasitas yang tepat adalah Rough Cut Capacity 
Planning (RCCP). RCCP merupakan perencanaan 
kebutuhan kapasitas pada perencanaan jangka 
menengah untuk menguji kewajaran atau kelayakan 
jadwal induk produksi (JIP) yang disusun. Rough Cut 
Capacity Planning (RCCP) adalah suatu proses analisis 
dan evaluasi kapasitas dari fasilitas produksi yang 
tersedia di lantai pabrik agar sesuai atau dapat 
mendukung jadwal induk produksi yang akan disusun 
(Sukaria, 2009). Kebutuhan kapasitas untuk 
mengimplementasikan jadwal produksi akan dihitung 
dengan RCCP dan diusulkan alternatif tindakan yang 
diperlukan terhadap tingkat kapasitas atau rencana 
produksi apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. X yang beralamat di 
Jalan Binjai, Sumatera Utara. Waktu penelitian dimulai 
pada Oktober 2012. Objek pada penelitian ini adalah 
industri manufaktur pengolahan peralatan rumah 
tangga berbahan aluminium berupa dandang dan kuali 
dengan daerah pemasaran antara lain Binjai, Medan, 
Tebing Tinggi, dan kota lainnya di Sumatera. 
Instrumen yang dipergunakan dalam melakukan 
pengumpulan data adalah pedoman wawancara dan 
dokumentasi yang berisi garis besar informasi atau data 
yang diperlukan. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara atau tanya jawab dengan pihak perusahaan 
mengenai data-data yang diperlukan untuk melakukan 
perencanaan kapasitas antara lain jam kerja, hari kerja, 
waktu setup, utilisasi, efisiensi, status inventory, lead 
time. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumentasi 
perusahaan antara lain data jumlah permintaan produk 
lima tahun terakhir (November 2007-Oktober 2012), jam 
penggunaan tenaga kerja (November 2011-Oktober 
2012), dan jumlah produksi (November 2011-Oktober 
2012).  
Permintaan konsumen untuk tahun ke enam 
diramalkan menggunakan metode kuantitatif. 
Selanjutnya Master Production Schedule (MPS) disusun 
berdasarkan jumlah permintaan hasil peramalan dan 
status inventory. Perhitungan standar kebutuhan 
kapasitas per unit produk (Bill of Capacity/BOC) pada 
tiap-tiap work center dilakukan berdasarkan waktu setup 
dan waktu operasi. Selanjutnya disusun laporan RCCP 
(Rough Cut Capacity Planning) yang terdiri dari 
kebutuhan kapasitas dan kapasitas tersedia. Kebutuhan 
kapasitas dihitung berdasarkan rencana produksi dan 
kebutuhan kapasitas per unit. Kapasitas tersedia 
dihitung berdasarkan persentase kerja, jam kerja, 
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efisiensi dan utilisasi. Usulan alternatif keputusan 
diberikan untuk mengatasi kebutuhan kapasitas yang 
lebih besar daripada kapasitas tersedia. Selanjutnya 
analisis dilakukan terhadap setiap alternatif yang 
diusulkan. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Peramalan Jumlah Permintaan Produk 
 
Kelompok produk yang diteliti adalah peralatan 
dapur yang terdiri dari kuali (produk A) dan dandang 
(produk B). Peramalan terhadap jumlah permintaan 
kelompok produk untuk satu tahun yang akan datang 
dilakukan berdasarkan data permintaan produk lima 
tahun terakhir (November 2007-Oktober 2012). Pola 
yang digunakan untuk meramalkan permintaan adalah 
pola yang mempunyai MSE (Mean Square Error) terkecil 
yaitu pola siklis. Jumlah permintaan hasil peramalan 
adalah 77.760 unit. Setelah diperoleh hasil peramalan 
jumlah permintaan kelompok produk tahun ke enam, 
maka dilakukan perhitungan faktor musiman untuk 
memperkirakan jumlah permintaan per kuartal. Indeks 
kuartal dan perkiraan jumlah permintaan per kuartal 
dapat dilihat pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Indeks Kuartal dan Perkiraan Jumlah 
Permintaan per Kuartal 
Kuartal Indeks Kuartal 
Perkiraan Jumlah 
Permintaan (unit) 
I 1,103 21.442 
II 0,930 18.079 
III 0,924 17.963 
IV 1,043 20.276 
Total 4 77.760 
 
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa perkiraan jumlah 
permintaan tertinggi terdapat pada kuartal I yaitu 
sebesar 21.442 unit dan terendah pada kuartal III yaitu 
17.963 unit. Perkiraan jumlah permintaan per bulan 
untuk tahun ke enam dihitung berdasarkan perkiraan 
jumlah permintaan per kuartal pada Tabel 1 dengan cara 
membagi jumlah permintaan per kuartal dengan jumlah 
bulan dalam satu kuartal. Perkiraan permintaan per 
bulan untuk tahun ke enam (bulan November 2012-
Oktober 2013) adalah 7.147, 7.147, 7.147, 6.026, 6.026, 
6.026, 5.988, 5.988, 5.988, 6.759, 6.759, 6.759 unit. 
 
3.2. Penyusunan Master Production Schedule (MPS)  
 
Perkiraan permintaan yang diperoleh masih berupa 
kelompok produk  (product group) sehingga perlu 
dilakukan penguraian permintaan product group 
menjadi permintaan individual product. Perkiraan 
permintaan untuk masing-masing produk pada periode 
November 2012-Oktober 2013 dihitung menggunakan 
nilai komposisi rata-rata produk dalam kelompok produk 
pada permintaan produk lima tahun terakhir yaitu 
71,63% untuk produk A dan 28,37% untuk produk B. 
Jadwal induk produksi tentatif (tentative master 
production scheduling) disusun berdasarkan perkiraan 
permintaan tiap produk dan status inventory. Sepanjang 
planning horizon terdapat 50 time bucket mingguan. 
Jumlah permintaan per minggu diperoleh dengan cara 
membagi jumlah permintaan bulanan dengan jumlah 
time bucket per bulan. Inventory pada akhir Oktober 
2012 adalah 630 unit produk A dan 220 unit produk B. 
Target inventory pada akhir setiap periode direncanakan 
berjumlah 300 unit produk A dan 150 unit produk B. 
Rencana produksi produk A dan B tahun ke enam (bulan 
November 2012-Oktober 2013) dapat dilihat pada Tabel 
2. 
 
Tabel 2. Rencana Produksi Bulan November 2012-
Oktober 2013 
Bulan 
Produk (unit) 
A B 
Nov 2012 4.789 1.958 
Des 2012 5.119 2.028 
Jan 2013 5.119 2.028 
Feb 2013 4.316 1.710 
Mar 2013 4.316 1.710 
Apr 2013 4.316 1.710 
Mei 2013 4.289 1.699 
Jun 2013 4.289 1.699 
Jul 2013 4.289 1.699 
Agst 2013 4.841 1.918 
Sept 2013 4.841 1.918 
Okt 2013 4.841 1.918 
 
Pada Tabel 2 dapat dilihat jumlah unit masing-
masing produk yang direncanakan untuk diproduksi 
pada bulan November 2012-Oktober 2013. Produk A  
diproduksi lebih banyak daripada produk B pada tiap 
bulan. 
 
3.3. Rough Cut Capacity Planning (RCCP) 
 
Kebutuhan kapasitas (Capacity Requirement/CR) 
pada tiap bulan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
CR =  QA . cA +  QB . cB  ...........................................(1) 
dimana: 
CR = Kebutuhan kapasitas (jam) 
QA = Rencana produksi produk A (unit) 
cA = Kebutuhan kapasitas per unit produk A (jam/unit) 
QB = Rencana produksi produk B (unit) 
cB = Kebutuhan kapasitas per unit produk B (jam/unit) 
 
Standar kebutuhan kapasitas per unit produk di tiap 
work center dihitung berdasarkan waktu setup dan 
waktu operasi. Untuk menghitung standar kebutuhan 
kapasitas per unit pada tiap work center digunakan 
rumus sebagai berikut: 
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c = s + o    ...........................................................(2) 
dimana: 
c = Kebutuhan kapasitas per unit (jam/unit) 
s = Waktu setup rata-rata (jam/unit) 
o = Waktu operasi per unit (jam/unit) 
 
Standar kebutuhan kapasitas per unit pada setiap work 
center dapat dilihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Bill of Capacity (BOC) pada Setiap Work Center 
WC 
Standar Kebutuhan Kapasitas (jam/unit) 
A B 
I 0,0084 0,0203 
II 0,0064 0,0184 
III 0,0106 0,0310 
IV 0,0122 0,0367 
V 0,0312 0,0929 
VI 0,0084 0,0203 
VII 0,0031 0,0094 
VIII 0,0092 0,0226 
IX 0,0195 0,0558 
X 0,0079 0,0220 
XI 0,0000 0,0110 
XII 0,0000 0,0090 
XIII 0,0000 0,0104 
XIV 0,0000 0,0545 
XV 0,0041 0,0123 
XVI 0,0194 0,0583 
 
Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa satu unit produk 
A membutuhkan kapasitas WC I sebesar 0,0084 jam, WC 
II sebesar 0,0064 jam, dan seterusnya. Satu unit produk 
B membutuhkan kapasitas WC I sebesar 0,0203 jam, WC 
II sebesar 0,0184 jam, dan seterusnya.  
Kapasitas tersedia (Capacity Available/CA) pada 
tiap bulan dihitung berdasarkan persentase kerja 
operator, jam kerja per minggu, jumlah minggu, faktor 
efisiensi dan utilisasi. 
Kapasitas tersedia dihitung dengan rumus sebagai 
sebagai berikut: 
 CA = p . h . w . e . u    ...............................................(3) 
dimana: 
CA = Kapasitas tersedia (jam) 
p = Persentase kerja (%) 
h = Jam kerja per minggu (jam/minggu) 
w = Jumlah minggu (minggu) 
e = Efisiensi 
u = Utilisasi 
 
Perhitungan kapasitas tersedia dilakukan dengan 
terlebih dahulu menghitung persentase kerja operator 
di tiap work center yang menjadi tugasnya. Perhitungan 
persentase kerja operator dilakukan karena terdapat 
operator yang bekerja tidak hanya pada satu work 
center. Persentase kerja operator dihitung berdasarkan 
profil beban kelompok produk pada masing-masing 
work center. 
Rencana produksi bulan Juli 2013 ditinjau dari 
kebutuhan kapasitas dan kapasitas tersedia adalah 
feasible karena kapasitas tersedia setiap work center 
cukup untuk memenuhi kebutuhan kapasitas bulan Juli 
2013 sehingga jadwal induk produksi bulan Juli 2013 
juga feasible. Rencana produksi bulan November 2012-
Juni 2013 dan Agustus-Oktober 2013 tidak feasible 
dikarenakan terjadi kekurangan kapasitas pada WC II, III 
dan V pada bulan-bulan tersebut. Kelebihan dan 
kekurangan kapasitas pada WC II dapat dilihat pada 
Tabel 4.  
 
Tabel 4. Kelebihan dan Kekurangan Kapasitas WC II 
Bulan 
CR 
(jam) 
CA 
(jam) 
Kelebihan atau 
Kekurangan 
Kapasitas (jam) 
Nov 2012 66,68 68,47 1,79 
Des 2012 70,08 68,47 -1,61 
Jan 2013 70,08 85,59 15,51 
Feb 2013 59,09 68,47 9,38 
Mar 2013 59,09 68,47 9,38 
Apr 2013 59,09 68,47 9,38 
Mei 2013 58,71 68,47 9,76 
Jun 2013 58,71 68,47 9,76 
Jul 2013 58,71 85,59 26,88 
Agst 2013 66,27 68,47 2,20 
Sept 2013 66,27 68,47 2,20 
Okt 2013 66,27 68,47 2,20 
 
Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa terdapat bilangan 
positif dan negatif. Angka positif menunjukkan terdapat 
kelebihan kapasitas sedangkan angka negatif 
menunjukkan terjadinya kekurangan kapasitas. 
Kelebihan kapasitas paling besar terjadi pada bulan Juli 
2013 sedangkan kekurangan kapasitas terjadi pada 
bulan Desember 2012. Kekurangan kapasitas pada WC II 
dapat diatasi dengan merevisi persentase kerja operator 
sehingga tidak terjadi kekurangan kapasitas pada WC II 
dalam merealisasikan rencana produksi yang telah 
disusun. Operator yang bekerja pada WC II adalah 
operator 4 yang juga bertugas pada WC X. Persentase 
kerja operator 4 di WC II adalah 45,16% sedangkan 
persentase kerja operator 4 di WC X adalah 54,84%. 
Persentase kerja operator 4 di WC II direvisi menjadi 
50% dan di WC X menjadi 50%. Melalui perubahan pada 
persentase kerja operator maka kapasitas tersedia 
cukup untuk memenuhi kekurangan kapasitas WC II 
pada bulan Desember 2012. 
Kelebihan dan kekurangan kapasitas pada WC III 
dapat dilihat pada Tabel 5.  
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Tabel 5. Kelebihan dan Kekurangan Kapasitas WC III 
Bulan 
CR 
(jam) 
CA 
(jam) 
Kelebihan atau 
Kekurangan 
Kapasitas (jam) 
Nov 2012 111,46 87,86 -23,60 
Des 2012 117,13 87,86 -29,27 
Jan 2013 117,13 109,83 -7,30 
Feb 2013 98,76 87,86 -10,90 
Mar 2013 98,76 87,86 -10,90 
Apr 2013 98,76 87,86 -10,90 
Mei 2013 98,13 87,86 -10,27 
Jun 2013 98,13 87,86 -10,27 
Jul 2013 98,13 109,83 11,70 
Agst 2013 110,77 87,86 -22,91 
Sept 2013 110,77 87,86 -22,91 
Okt 2013 110,77 87,86 -22,91 
 
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa kelebihan 
kapasitas hanya terjadi pada bulan Juli 2013 sedangkan 
pada bulan lainnya terjadi kekurangan kapasitas. Total 
kekurangan kapasitas pada WC II selama periode 
perencanaan (November 2012-Oktober 2013) adalah 
182,14 jam. Kekurangan kapasitas pada WC III dapat 
diatasi dengan merevisi persentase kerja operator 
sehingga tidak terjadi kekurangan kapasitas pada WC III 
dalam merealisasikan rencana produksi. Operator yang 
bekerja pada WC III adalah operator 5 yang juga 
bertugas pada WC X. Persentase kerja operator 5 di WC 
III adalah 57,95% sedangkan persentase kerja operator 5 
di WC X adalah 42,05%. Persentase kerja operator di WC 
III direvisi menjadi 80% dan persentase kerja operator 5 
di WC X menjadi 20%. Melalui perubahan pada 
persentase kerja operator maka kapasitas tersedia 
cukup untuk memenuhi kekurangan kapasitas WC III 
pada bulan November 2012-Juni 2013 dan Agustus-
Oktober 2013. 
Revisi terhadap persentase kerja operator 4 pada 
WC II dan operator 5 pada WC III mempengaruhi total 
persentase kerja operator di WC X sehingga 
mengakibatkan perubahan kapasitas tersedia pada WC 
X. Total persentase kerja operator di WC X sebelum 
revisi adalah 96,89%. Total persentase kerja operator di 
WC X setelah revisi adalah 70%. Hasil analisis terhadap 
kebutuhan kapasitas dan kapasitas tersedia setelah 
revisi persentase kerja operator 4 dan 5 menunjukkan 
bahwa setelah revisi persentase kerja operator tidak 
terjadi kekurangan kapasitas pada WC X. 
Kelebihan dan kekurangan kapasitas pada WC V 
dapat dilihat pada Tabel 6. Pada Tabel 6 dapat dilihat 
bahwa kelebihan kapasitas terbesar terjadi pada bulan 
Juli 2013 sedangkan kekurangan kapasitas terbesar pada 
bulan Desember 2012. Total kekurangan kapasitas 
selama periode perencanaan (November 2012-Oktober 
2013) adalah 150,89 jam.  
 
 
Tabel 6. Kelebihan dan Kekurangan Kapasitas WC V 
Bulan 
CR 
(jam) 
CA 
(jam) 
Kelebihan atau 
Kekurangan 
Kapasitas (jam) 
Nov 2012 331,32 303,24 -28,08 
Des 2012 348,11 303,24 -44,87 
Jan 2013 348,11 379,05 30,94 
Feb 2013 293,52 303,24 9,72 
Mar 2013 293,52 303,24 9,72 
Apr 2013 293,52 303,24 9,72 
Mei 2013 291,65 303,24 11,59 
Jun 2013 291,65 303,24 11,59 
Jul 2013 291,65 379,05 87,40 
Agst 2013 329,22 303,24 -25,98 
Sept 2013 329,22 303,24 -25,98 
Okt 2013 329,22 303,24 -25,98 
 
Beberapa alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi 
kekurangan kapasitas pada WC V yaitu sebagai berikut: 
1. Mengoreksi rencana produksi dengan melakukan 
penurunan jumlah produk sesuai dengan kapasitas 
tersedia. Hasil koreksi terhadap rencana produksi 
dapat dilihat pada Tabel 7.  
 
Tabel 7. Koreksi Terhadap Rencana Produksi 
Bulan 
Rencana 
Produksi 
Tentatif 
(unit) 
CR Hasil 
Koreksi 
(unit) 
Rencana 
Produksi 
Hasil Koreksi 
(unit) 
Nov 2012 6.747 303,24 6.226 
Des 2012 7.147 303,24 6.226 
Agst 2013 6.759 303,24 6.226 
Sept 2013 6.759 303,24 6.226 
Okt 2013 6.759 303,24 6.226 
 
Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan 
rencana produksi pada bulan November 2012, 
Desember 2012, Agustus 2013, September 2013, dan 
Oktober 2013 sedangkan rencana produksi pada bulan 
lainnya tetap. Total penurunan jumlah produk pada 
rencana produksi tahun ke enam (November 2012-
Oktober 2012) adalah 3041 unit atau 3,93%. Risiko yang 
mungkin diperoleh dengan mengoreksi jumlah produk 
yang dihasilkan pada bulan yang mengalami kekurangan 
kapasitas adalah tidak terpenuhinya permintaan 
konsumen atau kehilangan pangsa pasar sebesar 
pengurangan jumlah produksi. Apabila jumlah 
permintaan konsumen aktual sama dengan perkiraan 
jumlah permintaan yang telah diramalkan, maka 
perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan 
konsumen pada bulan November 2012 sebesar 7,72%, 
Desember 2012 sebesar 12,89%, Agustus 2013 sebesar 
7,89%,  September 2013 sebesar 7,89%, dan Oktober 
sebesar 7,89%. 
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2. Melakukan penyesuaian jumlah unit produk dengan 
memindahkan profil beban kerja ke periode lebih 
awal atau ke periode di belakangnya. Profil beban 
WC V bulan November 2012-Oktober 2013 dapat 
dilihat pada Gambar 1. 
 
 
Gambar 1. Profil Beban WC V bulan Nov 2012-Okt 2013 
 
Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa terjadi 
kelebihan beban pada bulan November 2012, Desember 
2012, Agustus 2013, September 2013, dan Oktober 
2013. Kelebihan beban bulan Desember 2012 dapat 
digeser ke bulan Januari 2013, kelebihan beban bulan 
Agustus-Oktober 2013 dapat digeser ke bulan Juli 2013. 
Berdasarkan perhitungan hasil penyesuaian diperoleh 
bahwa masih terdapat kekurangan kapasitas pada bulan 
November 2012 dan Desember 2012, sehingga 
dilakukan pengurangan jumlah produksi pada bulan 
tersebut sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Rencana 
produksi berdasarkan penyesuaian dapat dilihat pada 
Tabel  8. 
 
Tabel 8. Rencana Produksi Hasil Penyesuaian 
Bulan 
Rencana 
Produksi 
Tentatif 
(unit) 
CA 
(jam) 
CR Hasil 
Penyesuai-
an (jam) 
Rencana 
Produksi Hasil 
Penyesuaian 
(unit) 
Nov 2012 6.747 303,24 303,24 6.226 
Des 2012 7.147 303,24 303,24 6.226 
Jan 2013 7.147 379,05 379,05 7.783 
Feb 2013 6.026 303,24 293,52 6.026 
Mar 2013 6.026 303,24 293,52 6.026 
Apr 2013 6.026 303,24 293,52 6.026 
Mei 2013 5.988 303,24 291,65 5.988 
Jun 2013 5.988 303,24 291,65 5.988 
Jul 2013 5.988 379,05 369,60 7.589 
Agst 2013 6.759 303,24 303,24 6.226 
Sept 2013 6.759 303,24 303,24 6.226 
Okt 2013 6.759 303,24 303,24 6.226 
 
Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan 
rencana jumlah produksi pada bulan November 2012, 
Desember 2012, Agustus 2013, September 2013, dan 
Oktober 2013 sedangkan peningkatan rencana jumlah 
produksi terjadi pada bulan Januari 2013 dan Juli 2013. 
Total penurunan jumlah produk pada rencana produksi 
tahun ke enam (November 2012-Oktober 2012) adalah 
804 unit atau 1,04%. Penggeseran beban dapat 
meningkatkan pemakaian kapasitas tersedia WC V pada 
bulan yang mengalami penambahan beban hasil 
penggeseran. Kapasitas terpakai bulan Januari 2013 
setelah penyesuaian meningkat dari 91,84% menjadi 
100% dan pada bulan Juli 2013 meningkat dari 76,94% 
menjadi 97,51%. Risiko yang mungkin diperoleh melalui 
penggeseran beban ini adalah timbulnya biaya 
persediaan karena dilakukan penambahan jumlah 
produksi pada bulan Juli untuk memenuhi kekurangan 
produksi bulan Agustus-Oktober 2013. Tambahan 
produk yang diproduksi pada bulan Juli akan disimpan 
sebagai inventory untuk memenuhi permintaan pada 
bulan Agustus-Oktober 2013. 
 
3. Menambah jumlah mesin sebanyak satu unit pada 
WC V dengan asumsi bahwa kapasitas satu unit 
mesin baru sama dengan kapasitas satu unit mesin 
yang terdapat pada perusahaan. Tambahan 
kapasitas WC V melalui penambahan jumlah mesin 
dapat dilihat pada Tabel 9.  
 
Tabel 9. Tambahan Kapasitas WC V Melalui Penambahan 
Jumlah Mesin 
Bulan 
Kapasitas 
Tersedia 
Awal 
(jam) 
Kekurangan 
Kapasitas 
(jam) 
Kapasitas 
Tersedia 
Mesin 
Baru 
(jam) 
Kelebihan 
Kapasitas 
Tersedia 
(jam) 
Nov 2012 303.24 -28.08 151.62 123.54 
Des 2012 303.24 -44.87 151.62 106.75 
Agst 2013 303.24 -25.98 151.62 125.64 
Sept 2013 303.24 -25.98 151.62 125.64 
Okt 2013 303.24 -25.98 151.62 125,64 
 
Pada Tabel 9 dapat dilihat bahwa melalui penambahan 
mesin baru sebanyak satu unit diperoleh tambahan 
kapasitas sebesar 50% dari kapasitas awal yang tersedia. 
Kapasitas mesin baru yang terpakai dalam memenuhi 
kekurangan kapasitas pada bulan November 2012, 
Desember 2012, Agustus 2013, September 2013, dan 
Oktober 2013 adalah 18,52%, 29,60%, 17,14%, 17,14%, 
dan 17,14%. Penambahan mesin memberikan 
kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan 
target produksi dan penjualan. Risiko dari penambahan 
mesin adalah meningkatnya biaya yang dikeluarkan 
perusahaan meliputi biaya pembelian mesin, gaji tenaga 
kerja, dan perawatan mesin. 
 
4. KESIMPULAN 
 
Rencana produksi disusun berdasarkan perkiraan 
permintaan produk hasil peramalan dan status 
inventory. Peramalan dilakukan secara kuantitatif dan 
pola yang dipilih adalah pola yang mempunyai MSE 
(Mean Square Error) terkecil yaitu pola siklis. 
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Berdasarkan analisis terhadap kebutuhan kapasitas dan 
kapasitas tersedia diperoleh bahwa rencana produksi 
bulan Juli 2013 adalah feasible karena kapasitas tersedia 
setiap work center cukup untuk memenuhi kebutuhan 
kapasitas bulan Juli 2013 sehingga jadwal induk produksi 
bulan Juli 2013 juga feasible. Rencana produksi bulan 
November 2012-Juni 2013 dan Agustus-Oktober 2013 
tidak feasible karena terjadi kekurangan kapasitas pada 
WC II, III dan V. Kekurangan kapasitas pada WC II dan III 
dapat diatasi dengan menaikkan persentase kerja 
operator yang bekerja di WC II dan III. Usulan alternatif 
keputusan terhadap kapasitas produksi dan rencana 
produksi untuk mengatasi kekurangan kapasitas pada 
WC V antara lain mengoreksi rencana produksi dengan 
melakukan penurunan jumlah produk sesuai dengan 
kapasitas tersedia, melakukan penyesuaian jumlah unit 
produk dengan memindahkan profil beban kerja ke 
periode lebih awal atau ke periode di belakangnya, dan 
menambah jumlah mesin sebanyak satu unit.  
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Baroto, Teguh. 2002. Perencanaan dan Pengendalian 
Produksi. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Evans, J.R., Anderson D.R., Sweeney D.J., dan Williams, 
T.A., 1987. Applied Production and Operations 
Management, Second Edition. USA: West 
Publishing Company. 
Fogarty, D.W., Blackstone, J.H., Hoffman, T.R. 1991. 
Production & Inventory Management. Ohio: 
South-Western Publishing Co. 
Gasperz, Vincent. 1988. Production Planning and 
Inventory Control. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
Ginting, Rosnani. 2007. Sistem Produksi. Yogyakarta: 
Graha Ilmu. 
Kusuma, Hendra. 2004. Manajemen Produksi, 
Perencanaan & Pengendalian Produksi. 
Yogyakarta: Andi. 
Sangjadi, Etta Mamang, dan Sopiah. 2010. Metodologi 
Penelitian – Pendekatan Praktis dalam 
Penelitian. Yogyakarta: Andi. 
Sinulingga, Sukaria. 2011. Metode Penelitian. Medan: 
USU Press. 
Sinulingga, Sukaria. 2009. Perencanaan dan 
Pengendalian Produksi. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
